
 Tirer les leçons 
 des grands projets : 

 THE CIRCLE 

d
o
m
o
t
e
c
h

42

T
E

C
H

N
IQ

U
E



Imposant  Le Circle à 
l’aéroport de Zurich est 

un projet phare de 
l’automatisation des 

bâtiments.

Photo : Flughafen Zürich AG



La place de l’automation du bâtiment dans un projet de construction  
évolue dans le bon sens, la numérisation y contribuant  

largement. Mais tout n’est pas idéal et nous ne sommes pas  
dans le meilleur des mondes. Analyser la conception de bâtiments 

exceptionnels peut permettre de réaliser des progrès.

Auteur : Pierre Schoeffel, pour l’Initiative Réseau Bâtiment, IRB/GNI

L
Les intégrateurs et les fournisseurs de 
solutions d’automatisation des bâti-
ments sont souvent confrontés à des 
remarques telles que « cela fonctionne 
rarement bien », « cela ne fait que créer 
des problèmes » ou « trop de technique 
n’apporte rien ». Le sujet continue 
donc de susciter de nombreuses dis-
cussions malgré les très nombreuses 
réussites.

Entre le retour à des techniques de 
construction ancestrales avec des 
murs épais et de petites fenêtres et 

LE MÉGA-PROJET THE CIRCLE : 
RÉTROSPECTIVE RICHE  
EN ENSEIGNEMENTS
Il s’agissait d’un chantier dont on par-
lait beaucoup : le Circle, le nouveau 
complexe de bâtiments en service de-
puis 2021 à l’aéroport de Zurich, a fait 
l’objet de nombreux écrits dans la 
presse alémanique. Aujourd’hui, les 
différents acteurs disposent du recul 
nécessaire et sont en mesure de faire 
le point sur deux années d’exploitation 
des bâtiments. Les conclusions qu’ils 

l’utilisation excessive de la technique, 
il existe très probablement une voie 
du juste milieu pour chaque type de 
bâtiment. La meilleure façon de la 
trouver est d’étudier la démarche et 
manière avec lesquelles on a conçu 
des bâtiments complexes avec une 
technique du bâtiment et des solu-
tions d’automation donnant entière-
ment satisfaction. Dans un deuxième 
temps, il est possible d’en tirer des 
enseignements applicables à tous les 
types de projets.
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tirent à propos du chemin parcouru 
sont de plus en plus intéressantes et 
pertinentes au fur et à mesure que le 
temps passe. 

Certains responsables de projets 
nous ont fait part de leur expérience et 
de leurs conclusions. Elles permettent 
d’émettre une série de recommanda-
tions qui mènent, de manière générale, 
à la réussite d’un projet. Leurs lignes 
directrices sont complétées par des 
pistes de réflexion sur la réduction des 
coûts du cycle de vie des bâtiments.

Mais tout d’abord, il est utile de 
rappeler les principales caractéris-
tiques du bâtiment conçu par l’archi-
tecte japonais Riken Yamamoto.

UN PROJET GRANDIOSE,  
AVEC UNE TOUCHE INTEMPORELLE
Connu comme étant le plus grand pro-
jet immobilier de ces cinq dernières 
années en Suisse, le Circle se compose 
de sept modules destinés à la location. 
Le complexe immobilier a une super-
ficie totale de 166 000 m2 destinés à 
la location. Un quart de cette surface 
est occupé par deux hôtels de  la 
chaîne d’hôtels Hyatt, une autre partie 

est occupée par le service ambulatoire 
de l’hôpital universitaire de Zurich 
avec trois salles d’opération. Sur le 
plan architectural, le Circle est conçu 
de manière simple et filigrane. Les fa-
çades en verre inclinées resteront très 
longtemps à la mode.

UN EXEMPLE À SUIVRE : 
L’IMPLICATION INTENSIVE DU 
MAÎTRE D’OUVRAGE
Ce projet présente de nombreuses par-
ticularités qui ne sont pas percep-
tibles pour les passants. L’approche de 
l’aéroport de Zurich SA et de Swiss Life 
qui se sont partagés la maîtrise d’ou-
vrage, en fait partie. En effet, contrai-
rement à la pratique habituelle pour 
un immeuble locatif, leur objectif 
n’était pas de réaliser uniquement 
l’équipement de base et de proposer 
des espaces « bruts ». « Nous avons de-
mandé à prendre en charge nous-
mêmes la réalisation pour l’aménage-
ment final de la communauté des 
locataires, jusqu’aux détails tech-
niques. C’est cette façon d’investir qui 
assure au final une communauté de 
locataires et d’utilisateurs du bâti-
ment satisfaits ».

600 000 POINTS POUR UNE  
MERVEILLE DE LA TECHNIQUE
Il existe une particularité supplémen-
taire, invisible pour les passants : les 
sept bâtiments partiels disposent d’un 
sous-sol commun d’une longueur totale 
d’environ un kilomètre. La société Sig-
ren Engineering AG, basée à Winter-
thour et responsable de l’intégration 
des solutions d’automatisation des bâ-
timents, décrit ce sous-sol à l’aide de 
chiffres qui parlent d’eux-mêmes. Il 
s’agit de 267 armoires électriques et de 
panneaux de commande qui gèrent 
plus de 1360 appareils techniques pour 
la climatisation des locaux, l’éclairage, 
la sécurité, etc. Pour assurer le bon 
fonctionnement de ces installations, 
plus de 600 000 points d’information 
ont dû être créés au niveau Terrain de 
l’automation. C’est sur la base de leurs 
informations que la gestion et l’exploi-
tation du bâtiment sont assurées. 
Thomas Ruedi, responsable du déve-
loppement commercial et chef de pro-

jet chez Sigren à l’époque, souligne à 
juste titre : « Le Circle n’est pas seule-
ment une merveille architecturale, c’est 
aussi une merveille de technologie ». 

En outre, il fallait mettre en réseau 
une multitude de systèmes qui exé-
cutent ensemble les tâches les plus 
diverses. Qu’il s’agisse du système 
d’alarme, du système de détection d’in-
cendie ou du contrôle d’accès, tout de-
vait être mis en réseau et visualisé de 
manière simple via une base de don-
nées commune. Ceci notamment sur la 
base d’appareils réels intelligents, vi-
sualisés dans un jumeau numérique 
des installations. Outre la facilité d’en-
tretien du complexe de bâtiments, l’ob-
jectif de l’intégrateur était d’offrir à son 
client une valeur ajoutée significative 
grâce à la mise en réseau.

PREMIER CONSEIL DES  
MAÎTRES D’OUVRAGE : NOMMER  
UN COORDINATEUR
Pius Felix, le représentant de la maî-
trise d’ouvrage, se souvient : « Un tel 
projet commence de manière conven-
tionnelle. Les fondations en béton sont 
réalisées, puis le bâtiment s’élève suc-
cessivement et, pendant ce temps, 
toute une armada de techniciens et 
d’ingénieurs s’occupe de la planifica-
tion des lots suivants : chauffage, froid, 
électrotechnique, ventilation et plom-
berie ». Les différentes équipes ont 
tenté d’établir un dialogue entre elles. 
« Nous nous sommes très vite rendu 
compte qu’il nous fallait un élément 
fédérateur, quelqu’un qui rassemble 
tout ». Pour Pius Felix, le couplage des 
secteurs est d’une importance capitale. 
« Il faut une bonne collaboration entre 
tous, il faut se rencontrer, échanger et 
discuter ensemble ». C’est le rôle d’un 
coordinateur. Pius Felix est d’avis que 
cette fonction devrait être exigée dans 
l’appel d’offres.

DEUXIÈME CONSEIL : CONFIER LA 
COORDINATION À L’AUTOMATICIEN 
DU BÂTIMENT
Il existe un spécialiste prédestiné au 
rôle de coordinateur technique : il s’agit 
de l’automaticien du bâtiment. Sa tâche 
principale consiste à garantir l’interac-
tion de tous les appareils techniques qui 
automatisent, gèrent, surveillent, col-
lectent des données et déclenchent des 
alarmes si nécessaire. C’est pourquoi il 
doit également être impliqué dans le 
processus de planification de l’en-
semble de l’installation. Si son travail 
est coordonné avec toutes les per-
sonnes concernées, des concepts judi-
cieux et des solutions qui fonctionnent 
voient le jour.

La salle de congrès du 
Convention Centre est en 
mesure d’accueillir 1500 per-
sonnes. A elle seule, elle 
représente un défi pour les 
automaticiens du bâtiment.

Photo : Flughafen Zürich AG



TROISIÈME CONSEIL : NE PAS  
DILUER LES RESPONSABILITÉS !
Pour assurer la réussite du projet, une 
seule entreprise a été chargée de l’au-
tomatisation de toutes les installations 
techniques pour le Circle. La tentation 
est toujours grande de confier cette 
tâche à plusieurs prestataires, ne se-
rait-ce que pour minimiser les risques. 
Cela n’a pas été le cas pour The Circle. 
Avec le recul dont il dispose au-
jourd’hui, le maître d’ouvrage peut af-
firmer que c’était la bonne décision.

PENSER EN TERMES DE  
COÛTS GLOBAUX
Le travail du coordinateur implique 
des coûts qui doivent être pris en 
compte dans l’établissement du bud-
get. Mais que ce soit dans The Circle 
ou ailleurs, paradoxalement, le fait de 
ne pas vouloir économiser à tout prix 
pendant la phase de construction a un 
effet positif sur les coûts. Cela vaut en 
particulier pour le travail du coordina-
teur, grâce auquel les délais peuvent 
être mieux respectés, car on sait que 
les retards peuvent coûter cher.

Step 1
Prendre la décision  
stratégique d’utiliser  
l’automation du bâtiment

Step 4
Nommer un coordinateur 
pour l’automatisation des 
bâtiments (intégrateur)

Step 5
Définir clairement  
les responsabilités  
et ne pas les diluer

Step 6
Penser en termes de 
coûts globaux et  
prendre en compte le 
cycle de vie du bâtiment

Step 3
Penser et planifier  
« intégral »

Step 2
Prendre en compte les 
besoins des utilisateurs

Les étapes d’un projet d’automation du bâtiment réussi

« Le Circle n’est pas  
seulement une merveille  

architecturale,  
c’est aussi une merveille  

de technologie. »
THOMAS RUEDI 

Responsable du développement commercial et  
chef de projet chez Sigren à l’époque
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Le bâtiment doit fonctionner correc-
tement lors de sa mise en service. Si 
des interventions sont ensuite néces-
saires, que ce soit pour la planification 
de travaux supplémentaires, pour des 
adaptations ou des équipements spé-
ciaux, cela prend du temps et coûte 
souvent très cher. Un bon travail de 
planification et de coordination dès le 
début permet de réaliser des écono-
mies considérables et de réduire en 
outre les coûts d’exploitation du bâti-
ment, car il fonctionne efficacement 
d’emblée.

UN CONSTAT QUI DONNE À 
RÉFLÉCHIR : LES RÔLES CHANGENT
Autrefois, les électriciens étaient les 
derniers sur un chantier, aujourd’hui ce 
sont les automaticiens du bâtiment, 
explique Pius Felix. Pour lui, cette nou-
velle répartition des rôles est une rai-
son supplémentaire pour laquelle la 
coordination et le couplage des sec-
teurs doivent être pris en charge par un 
spécialiste de l’automatisation des bâ-
timents.

Les automaticiens du bâtiment ne 
sont pas seulement les derniers à quit-
ter le chantier, ils devraient aussi être 
parmi les premiers à être consultés 
dans les premières phases du projet. 
Ils mettent notamment en place le sys-
tème de contrôle et le serveur d’alarme 
qui permettent de détecter et de loca-
liser les problèmes. A partir des infor-
mations générées, ils déduisent les 
potentiels d’amélioration et proposent 
les mesures correspondantes, ce qui 
aura également des répercussions sur 
le plan énergétique.

LES ENSEIGNEMENTS DES  
ENTREPRISES EXÉCUTANTES
De leur côté, les entreprises manda-
tées ont attiré l’attention sur deux 
autres facteurs qui ont eu un impact 
positif sur le résultat final. Le premier 
est la très forte implication de la maî-
trise d’ouvrage. Elle a donné des direc-
tives claires dès le début du projet et a 
exposé ses souhaits et ses besoins, y 
compris en ce qui concerne l’automa-
tion du bâtiment. Les responsables de 
l’aéroport de Zurich SA savaient exac-
tement ce qu’ils voulaient. Ils ont exigé 
l’utilisation systématique du protocole 
BACnet avec une structure conforme 
aux recommandations de la KBOB. En 
outre, divers cahiers des charges de 
réalisation ont été élaborés et des tests 
complets ont été effectués au préalable 
avec les différents fournisseurs.  

Thomas Ruedi et l’équipe Sigren ont 
concrétisé ces exigences en solutions 
réalisées à 99 % sur la base du 

Aeroheat Inverta
SCI
Pompe à chaleur 25 kW. Extrêmement
silencieuse, utilisable dans de nombreux
endroits et facile à installer. Avec réfrigérant
R-32 respectueux de l’environnement.
cta.ch/sci-fr

• A+++

• Très efficace sur le plan énergétique (COP 4,2 bei A2/W35)

• Niveau de pression sonore à 1 m 41 dB(A)

• Circuit frigorifique compact

• Deux composants (unité intérieure et extérieure)

• Raccord pour la conduite de refroidissement

avec du glycol

• Prêt au raccordement électrique

• Pour les nouveaux bâtiments et les rénovations

• Jusqu’à 12 ans de garantie



système BACnet qui fait office de véri-
table colonne vertébrale et système 
nerveux de l’automation du bâtiment. 
Il en a résulté un système ouvert dans 
lequel 10 000 appareils KNX, par 
exemple, ainsi que la protection solaire 
ont pu être intégrés sans problème.

Cette constatation est confirmée 
par Felix von Rotz, Head of Building 
Products, Siemens Suisse SA. Siemens 
a fourni environ 30 000 produits, mais 
le plus grand défi a concerné le concept 
logistique développé et imposé par le 
maître d’ouvrage. Il s’agissait d’établir 
les formulaires de commande, de véri-
fier la conformité avec les plans et de 
préparer le matériel livré dans les cré-
neaux prédéfinis. Siemens a joué le 
rôle de fournisseur de produits, de par-
tenaire, de spécialiste conseil et de 
prestataire de services. Le maître d’ou-
vrage avait chargé Siemens d’assurer la 
collaboration entre tous les interve-
nants sur le chantier. Le concept de 
communication rigoureux et les me-
sures visant à encourager la collabora-
tion entre 260 interlocuteurs se sont 

révélés être des clés importantes pour 
la réussite durable du projet. Avec le 
recul, Felix von Rotz pense que si c’était 
à refaire, il le referait à l’identique.

CONCLUSION
Ce qui a été déterminant pour la réus-
site du projet, c’est que la maîtrise 
d’ouvrage savait exactement ce qu’elle 
voulait. En ce qui concerne l’automa-
tion du bâtiment, elle a donné de nom-
breuses indications et a communiqué 
ses souhaits en détail. Cela s’est tra-
duit initialement par un travail de 
coordination avec l’ET, le planificateur 
et l’intégrateur. Elle a consulté des 

spécialistes de l’automation des bâti-
ments à un stade précoce du projet et 
a défini des tâches de coordination 
pour les entreprises clés. Elle a veillé 
à la mise en œuvre du couplage secto-
riel des corps de métier.

Aujourd’hui, cette « merveille de la 
technique » est équipée de solutions 
matérielles et logicielles opération-
nelles qui ouvrent les portes aux be-
soins de demain. 

Il est facile de transposer la dé-
marche décrite à des projets plus mo-
destes afin de concevoir des installa-
tions performantes qui répondent aux 
besoins des utilisateurs.�

1  Le Circle est composé de 
7 bâtiments partiels. 

Photo : Flughafen Zürich AG

2  Installations techniques ... 

3  ... réparties sur 1 km  
dans le sous-sol.

Photos : Pierre Schoeffel
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Simple et sûr
à commander

Le nouveau poussoir KNX RGB Secure
L’entière flexibilité en toute sécurité : avec l’application systématique
de 8 unités fonctionnelles, une visualisation optimisée dans la nouvelle
base de données, une fonction de luminosité LED avancée pour toutes
les ambiances de la journée ainsi qu’une fonction d’arrêt. Et tout cela,
comme d’habitude, dans la plus haute qualité de design et de service.

Réalisez vos installations en toute sécurité avec KNX Secure.

feller.ch/knx-secure
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SMART HOME AND BUILDING SOLUTIONS.
GLOBAL. SECURE. CONNECTED.

Le standard:
simple, indépendant, pour tous
les composants du système
Architecture ouverte:
modulaire, flexible, évolutive
Système de qualité:
intuitif, programmé de façon
efficace, sûr
Technologie de pointe:
mise en réseau pour IdO et BIM

FLEXIBILITÉ
TOTALE
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